

DigiOmica İş Planı

Aşama I: Planlama

- İhtiyaçların Tanımı
- Lider: P1
- Aktörler: P2-P5



Aşama II: Hazırlık

- Proje Yönetimi Yapılandırması
- Lider: P1
- Aktörler: P2 - P5; PMS, SPS SPS

Aşama III: Yürütme

- Proje çıktılarının geliştirilmesi
- Lider: P2 & P3
- Aktörler: P1, P4 & P5; PMS, QAS, SPS

Aşama IV: İzleme

- Sonuçların test edilmesi, paylaşılması, tanıtılması
- Lider: P4 & P5
- Aktörler: P1-P3; PMS, QAS, SPS



DigiOmica İşbirliklerinin Düzenlenmesi



İş Paketi 1



İş Paketi 2



İş Paketi 3



İş Paketi 4



DigiOmica Etkisi



İş Paketi 5



<https://digi-omica.eu/>